一、逸散管制之工作執行進度

	工作項目
	100年每月執行數量
	達成率

（％）
	合計量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	逸散

管制
	工場(廠)稽巡查建檔（家次）
	預定
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	25
	（240）

	
	
	實際
	25
	29
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	78

	
	逸散源管理辦法符合度
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	按實辦理

	
	
	實際
	13
	8
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	46

	
	提送砂石車跟拍班表
	預定
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25
	12

	
	
	實際
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	3

	
	砂石車跟拍蒐證紀錄（輛次）
	預定
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	25
	（480）

	
	
	實際
	43
	75
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	163

	
	落塵量分析（點次）
	預定
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	25
	36

	
	
	實際
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	9

	
	TSP採樣分析（點次）
	預定
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	20
	20

	
	
	實際
	-
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	4

	
	監視器維護（含車辨系統）
	預定
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25
	12

	
	
	實際
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	3

	
	港區專案管制
	預定
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25
	12

	
	
	實際
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	3

	工作項目
	100年每月執行數量
	達成率

（％）
	合計量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	逸散

管制
	EPA97及EEMS資料庫符合度
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	按實辦理

	
	
	實際
	25
	29
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	78

	
	車辨系統購置規格報局核備
	預定
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	1

	
	
	實際
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	1

	
	污染防制工作與政令宣導說明會
	預定
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	
	實際
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	綠美化示範場（家）
	預定
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	
	
	實際
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	河川揚塵管制建議計畫書
	預定
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	1

	
	
	實際
	1
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	1

	
	和平水泥廠及和平火力發電廠逸散巡查作業
	預定
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25
	12

	
	
	實際
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	3

	
	縣內道路總長度巡查
	預定
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	10％
	25
	10％≒94.9公里

	
	
	實際
	10％
	10%
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	30％

	
	非營建工程裸露地清查更新
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	按實辦理

	
	
	實際
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-


	工作項目
	100年每月執行數量
	達成率

（％）
	合計量

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	
	

	逸散

管制
	非營建工程裸露地輔導改善（處）
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	3處

	
	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	
	預拌混凝土稽查專案
	預定
	-
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	25
	4

	
	
	實際
	-
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	1

	
	土石業環境稽查專案
	預定
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	25
	4

	
	
	實際
	-
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	1








